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RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 102-2011-MPT 
Pampas, 21 de marzo de 2011. 

 

VISTO: 

La Carta S/N, del señor Wagner Arroyo Barboza  - Gerente General de la empresa Contratistas Generales 
“Wacial S.R.L.”, Informe de Liquidación Nº 015-2010-LNAC-ELO-MPT, del B/Ing. Lucio Aquino Casas – 
Especialista en liquidaciones; Informe Nº 67-2010-MPT/SGSyLO, suscrito por el Ing. Jesús Pacheco 
Barrientos - Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras; Informe Nº 369-2010-PATP-SGOI-MPT, 
del Ing. Arturo Tácunan Pérez – Subgerente de Obras e Inversiones; Informe Nº 266-2010-MPT-GDU, del 
Ing. Jorge Eduardo Rodríguez Acevedo - Gerente de Desarrollo Urbano; Informe Legal Nº 006-2011-&C-
MPT-P, emitido por el Abog. Yuri Gonzáles Pacheco – Asesor Legal Externo de la Municipalidad 
Provincial de Tayacaja; Informe Nº 012-2011-NIC-ELO-MPT de la B/Arq. Noni Inocente Cunyas – 
Especialista en liquidaciones, e Informe Nº 054-2011-MPT-GDU, del Arq. David Juan De Dios Vílchez - 
Gerente de Desarrollo Urbano, sobre la Liquidación de Contrato de la Obra: “Construcción del Puente 
Vehicular Yarccacancha en Ahuaycha - Tayacaja – Huancavelica”, entre otros documentos, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad al artículo 194° de la Constitución Política del Estado, concordante con el artículo II 
del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las Municipalidades Provinciales y 
Distritales, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, mediante Contrato de Ejecución de Obra Nº 261-2009-MPT/SGL – a suma alzada, de fecha 04 de 
mayo - 2009, la Municipalidad Provincial de Tayacaja-Pampas, contrata los servicios de la Empresa 
Contratista Generales WACIAL SRL, representado por su Gerente General Wagner Arroyo Barboza, para la 
ejecución de la obra a suma alzada “Construcción del Puente Vehicular Yarccacancha, Distrito de Ahuaycha, 
Provincia de Tayacaja – Huancavelica”, por la suma de S/.107,043,76 (ciento siete mil cuarenta y tres con 
76/100 Nuevos Soles), espacio determinando como plazo de ejecución de dicha obra sesenta (60) días 
calendarios; 

Que, con resolución de Alcaldía Nº 264-2009-MPT/A de fecha 21 de julio de 2009, se designa el Comité de 
Recepción de Obra: “Construcción del Puente Vehicular Yarccacancha, Distrito de Ahuaycha, Provincia de 
Tayacaja – Huancavelica”, ejecutada por la Empresa Contratista Generales WACIAL SRL, comisión 
integrada por el Ing. Jorge Eduardo Rodríguez Acevedo, Ing. Jesús Justo Pacheco Barrientos, señor César 
Carlos Ramos Ayllón,  e Ing. Víctor Raúl Dueñas Capcha; 

Que, con fecha 15 de setiembre de 2009, mediante Acta de Recepción de Obra, los integrantes del Comité de 
Recepción de Obra “Construcción del Puente Vehicular Yarccacancha, Distrito de Ahuaycha, Provincia de 
Tayacaja – Huancavelica”, actuando en representación de la Municipalidad Provincial de Tayacaja, 
conjuntamente con los representantes de la Empresa contratista, procedieron al acto de constatación y 
verificación de la obra ejecutada y habiendo verificado encontraron los trabajos concluidos en dicha obra; 

Que, con Carta S/N, el señor Wagner Arroyo Barboza - Gerente General de la empresa Contratistas 
Generales “Wacial S.R.L.”, de fecha 12.ABR.2009, la empresa Contratista cumple con presentar la 
liquidación de la citada obra; 

Que, mediante Informe de Liquidación Nº 015-2010-LNAC-ELO-MPT, el B/Ing. Lucio Aquino Casas – 
Especialista en liquidaciones; da la conformidad a la liquidación técnica financiera antes indicada;  

Que, a través del Informe Nº 012-2011-NIC-ELO-MPT la B/Arq. Noni Inocente Cunyas – Especialista en 
liquidaciones declara procedentela liquidación de contrato de la obra “Construcción del Puente Vehicular 
Yarccacancha en Ahuaycha - Tayacaja – Huancavelica”; según detalle siguiente: 

Presupuesto de la obra:       S/.117,733.76 
Gastos por liquidación de obra:   S/.104,009.34 
Gastos de supervisión:    S/.    5,441.37 
Total gastos de la  obra:    S/.109,450.71 
Retención por reajuste a favor de la M.P.T.  S/.    2,974.55 
Total liquidación de obra       S/.106,476.16  
Saldo          S/.  11,257.60  



 

 

 

 

 

 

Que, a través del Informe Nº 067-2010-MPT/SGSyLO, de fecha 16 de Septiembre de 2009, el Ing. Jesús 
Pacheco Barrientos - Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, cumple con informar a la 
Gerencia de Desarrollo Urbano, que esta Comuna debe proceder a cancelar al Contratista la suma de 
S/.7,729.83 Nuevos  Soles, monto resultante por la retención del Fondo de Garantía al final de la liquidación  
de la obra por la suma de S/.10,704.38 menos por diferencia de reajuste por el importe de S/.2,974.55; y que 
la liquidación de obra es por la suma de S/.104,009.34 más gastos adicionales por el importe de S/.2,466.82, 
asimismo existe un deductivo de S/.3,034.42; ratificando la liquidación de Contrato de dicha Obra, y 
señalando que se encuentra conforme la liquidación; 

Que, mediante Informe Nº 054-2010-MPT-GDU, del arq. David Juan De Dios Vílchez - Gerente de 
Desarrollo Urbano, informa al despacho de Alcaldía que ha cumplido con recepcionar la liquidación técnica 
y financiera de la obra: “Construcción del Puente Vehicular Yarccacancha en Ahuaycha - Tayacaja – 
Huancavelica”,  obra que fue ejecutada bajo la modalidad de Ejecución Presupuestal Indirecta (Contrata) por 
la Empresa Contratistas Generales “Wacial S.R.L.”, asimismo indica que existe un deductivo por el importe 
de S/.3,034.40 Nuevos Soles, que ha sido descontado del Contrato de Ejecución de Obra Nº 261-2009-
MPT/SGL;  la misma que cuenta con Informe Legal Nº 006-2011-ALE&C-MPT-P, enviado por el Abog. 
Yuri Gonzales Pacheco – Asesor Legal Externo de la Municipalidad Provincial de Tayacaja, opinando 
declarar procedente la liquidación de la obra: “Construcción del Puente Vehicular Yarccacancha en 
Ahuaycha - Tayacaja – Huancavelica”;  

Que, el artículo 211º del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 184-2008-EF, referente a la Liquidación de Contrato de Obra, expresa lo siguiente: “ … la 
Liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro 
del plazo establecido …”; 

Por las consideraciones expuestas y en uso de las facultades conferidas en el inciso 6) del artículo 20º de la 
Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1º.-  APROBAR LA LIQUIDACIÓN  del Contrato de Ejecución de Obra Nº 261-2009-
MPT/SGL, por el Importe de S/.106,476.16 (CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS 
CON 16/100 NUEVOS SOLES) para la “Construcción del Puente Vehicular Yarccacancha en Ahuaycha - 
Tayacaja – Huancavelica”, solicitada por el señor Wagner Arroyo Barboza - Gerente General de la empresa 
Contratistas Generales “Wacial S.R.L.”,  dándose en ese sentido por terminada la Obra. 

ARTÍCULO 2º.- APROBAR EL SALDO A FAVOR DEL CONTRATI STA, por el importe total de 
S/.7,729.83 Nuevos Soles, que corresponde por la retención del Fondo de Garantía de fiel cumplimiento y 
diferencia por reajustes de fórmula polinómica; asimismo cabe señalar que el deductivo por el importe de 
S/.3,034.42 (TRES MIL TREINTA Y CUATRO CON 42/100 NUEVOS SOLES), de la obra “Construcción 
del Puente Vehicular Yarccacancha en Ahuaycha - Tayacaja – Huancavelica”, ha sido descontado del 
Contrato de Ejecución de Obra Nº 261-2009-MPT/SGL. 

ARTÍCULO 3º.- COMUNICAR  el presente acto resolutivo al interesado, Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto, Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Asesoría Jurídica, 
Gerencia de Desarrollo Urbano y demás unidades que tengan injerencia en el cumplimiento de la misma, de 
acuerdo a normas legales vigentes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.  

 


